


**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINATUČEPI**



**GODIŠNJE IZVJEŠĆE
O PROVEDBI PROVEDBENOG
PROGRAMA
ZA 2024. GODINU**

(Izveštajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine)

Tučepi, veljača 2025.

SADRŽAJ

1. UVOD	2
2. PREGLED STANJA U OPĆINI TUČEPI	3
3. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	6
3.1. Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima	6
3.2. Analiza statusa provedbene mjere	7
3.3. Opis statusa provedbene mjere	7
3.4. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera	11
4. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA	12

POPIS TABLICA

Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava	6
Tablica 2. Prikaz statusa provedbene mjere	7
Tablica 3. Opis statusa provedbe mjera	8

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Prikaz mjera prema statusu	11
Grafikon 2. Prikaz sredstava uložениh u provedbu mjera tijekom izvještajnog razdoblja	11

1. UVOD

Općina Tučepi izrađuje Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2024. godinu (u daljnjem tekst kao Godišnje izvješće) za razdoblje od 2022. do 2025. godine.

S ciljem stvaranja kvalitetnog okvira za održivi razvoj, Općina Tučepi kao jedinica lokalne samouprave, dosljedno slijedi odredbe Republike Hrvatske za uspostavu sustava strateškog planiranja koji se proteklih godina dodatno uređivao usvajanjem nekolicine zakona, propisa i strateških dokumenata koji reguliraju navedeno područje.

Godišnje izvješće izrađuje se u svrhu ispunjavanja obaveze utvrđene člankom 26. stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17, 151/22), kojim se propisuje da jedinica lokalne samouprave izvješćuje regionalnog koordinatora o izvršenju provedbenog programa. Navedenim člankom utvrđuju se dva međusobno povezana akta strateškog planiranja Provedbeni program Općine i Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine.

Općinski načelnik Općine Tučepi dana 13. prosinca 2021. godine usvojio je Provedbeni program za razdoblje od 2022. do 2025. godine. Provedbeni program izrađuje se u skladu sa odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17, 151/22), te Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 37/23). Provedbeni programi Općine Tučepi je kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg općinski načelnik donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost, a odnosi se na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za Općinu Tučepi. Provedbeni program čini osnovu za planiranje proračuna i provedbu mjera, aktivnosti i projekata. Tijekom pripreme proračuna provedbenih programa u obzir su uzeta proračunska sredstva dodijeljena s više razine upravljanja.

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Tučepije izvješće o provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja. Godišnje izvješće obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2024. godine.

Načelnik Općine Tučepi informaciju o izrađenom i javno objavljenom izvješću o provedbi Provedbenog programa Općine dostavlja nadležnom regionalnom koordinatorskom tijelu.

2. PREGLED STANJA U OPĆINI TUČEPI

Općina Tučepismještena je na jugoistočnom dijelu Splitsko-dalmatinske Županije. Na zapadu graniči s Gradom Makarskom, na sjeveru s Općinom Zagvozđ, a na istoku graniči s Općinom Podgora.

Jedino statičko naselje na području Općine Tučepi je naselje Tučepi.

Područje Općine raspolaže s mnoštvo prirodnih znamenitosti koja čine more, šume, prirodne baštine. Poljoprivreda je sektor od iznimnog značaja, čine je obiteljska gospodarstva te su najviše zastupljeni maslenici, a na manjim površinama se nalaze krški pašnjaci, višegodišnji nasadi, oranice. Pedološka svojstva ukazuju na vrlo malo vrijednog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju. Poljoprivredne površine su male i usitnjene.

Općina Tučepibogato je kulturno – povijesnim nasljeđem, a i pogodnom klimom stoga se potiče razvoj turističke ponude. Turizam predstavlja najznačajniju gospodarsku granu zahvaljujući prirodnim ljepotama, kulturnim znamenitostima, mediteranskoj klimi, smještajnom kapacitetu, tradiciji i ugostiteljsko-turističkih usluga na području Općine. Nastojimo poboljšat životne uvjete i kvalitetu života svih stanovnika na čemu se intenzivno radi kroz ulaganja turizam i turističku infrastrukturu.

U ostvarenju svojih ciljeva Općina Tučepi se vodi svojom Vizijom i Misijom.

VIZIJA:

Općina Tučepi – mjesto ugodnog življenja, razvijenog ekonomskog i društvenog standarda i konkurentnog gospodarstva.

MISIJA:

Općina Tučepi teži za stalnim poboljšanjem životnih uvjeta i kvalitete života svih stanovnika kroz efikasno, pravodobno, transparentno i pametno upravljanje Općinom.

Kako bi Općina ostvarila svoju viziju i misiju uspješno se koristi sredstvima iz Nacionalnih i EU fondova.

Sredstvima iz Nacionalnih i EU fondova financiraju se oni projekti koji doprinose razvojnim ciljevima Republike Hrvatske, ali i Europske unije u cjelini.

Sva područja koja se mogu financirati kroz EU fondove definirana su u programskim dokumentima koji se nazivaju operativni programi, a obuhvaćaju primjerice: poljoprivredu, zapošljavanje, obrazovanje, kulturu, dobro upravljanje, znanost, istraživanje i razvoj, ulaganje u poduzetništvo, zdravlje, informacijske i komunikacijske tehnologije, promet, okoliš, energetiku te infrastrukturne i druge projekte.

Europska sredstva dodjeljuju se u sklopu sedmogodišnjih financijskih razdoblja ili perspektiva, financijskog razdoblja 2021.-2027. Omotnica proračuna Europske unije najveća je do sada te iznosi 1.824,3 milijardi eura, a za Republiku Hrvatsku na raspolaganju je više od 25 milijardi eura u tekućim cijenama.

Značajan dio navedenih sredstava odnosi se upravo na fondove koji će se provoditi sukladno Uredbi o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike.

Jedinice lokalne samouprave kako bi iskoristile sredstva iz EU fondova svoj razvoj moraju planirati i integrirati u Plan razvoja na županijskoj razini, no kako bi integracija bila potpuna, JLS-ovima i njihovim povezanim subjektima preporuča se izrada vlastitih analiza, podloga, provedbenih programa i akcijskih planova. Općina Tučepi izradila je Provedbeni program u kojem je iskazana politika Općine u smjeru jačanja gospodarskog razvoja kroz kreiranje specifičnih ciljeva, prioriteta i mjera za mandatno razdoblje.

U Provedbenom programu Općina Tučepi detaljno je opisala razvojne mjere definirane nadređenim aktima strateškog planiranja s ciljem ostvarenja dugoročnog održivog razvoja Općine. Navedene mjere najvećim su dijelom usmjerene na realizaciju ciljeva koji se odnose na efikasnu, pravodobnu, transparentnu i rezistentnu Općinu te održivi gospodarski razvoj i poslovno okruženje.

Općina se u Provedbenom programu obvezala kontinuirano raditi na efikasnom, suvremenom, fleksibilnom i inovativnom pristupu upravljanja općinskom upravom, pri čemu će se dosljedno voditi kriterijima transparentnosti i fiskalne discipline.

Općina Tučepi je tijekom izvještajnog razdoblja od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine imala zadaću kontinuirano unaprjeđivati kvalitetu života svih svojih stanovnika, te se angažirati i djelovati s ciljem ostvarenja značajnog napretka u svim područjima razvoja. Stoga je navedena osnova svakog projekta i ulaganja koji se planiraju realizirati u mandatnom razdoblju.

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina je ulagala u projekte s ciljem poboljšanja kvalitete života svojih stanovnika. Većina planiranih projekata za ovo razdoblje je završena ili su u fazi pripreme. Projekti poput održavanja komunalne infrastrukture, održavanje javne rasvjete i čistoće javnih površinaprovode se kontinuirano tijekom cijele godine i tijekom cijelog provedbenog razdoblja.

Općina Tučepi je u 2024. godini utrošila 31,6% sredstava na Mjeru 2. Komunalno gospodarstvo od ukupno utrošenih sredstava za 2024. godinu. Uložena su sredstva u nekoliko važnih infrastrukturnih projekata, uključujući asfaltiranje puta Čovići – Ravnice, proširenje ceste Moča – Šarići, te rekonstrukciju potpornog zida parkirališta u Dragičevićima. Također, uložena su sredstva u betoniranje dijela protupožarnog puta na

Počivarcima prema granici s Kotišnom, kao i u uređenje vododerine i pješačkog puta istočno od restorana "Ranč". Ovi projekti značajno doprinose unapređenju infrastrukture i sigurnosti u zajednici.

Ulaganja u odgoj i obrazovanje djece i mladih na području naše Općine nastavila su se kroz dodjelu različitih novčanih naknada. Dio sredstava utrošen je na pružanje pomoći stanovnicima slabijeg imovinskog stanja, kako u novcu, tako i u naravi. Također, sredstva su iskorištena za podršku radu kulturnih i sportskih udruga, kao i za organizaciju događanja i manifestacija koje obogaćuju našu zajednicu. Kroz cijeli mandat, nastojat ćemo završiti sve planirane projekte, a ukoliko se ukaže prilika, prijavit ćemo i nove inicijative. Naša misija ostaje jasno usmjerena na poboljšanje kvalitete života naših mještana i daljnji razvoj Općine, stvarajući održivu i prosperitetnu zajednicu za buduće generacije.

3. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Općina Tučepije prepoznala potrebu za srednjoročnim razvojnim potrebama i ključnim razvojnim projektima te je u Provedbenom programu za razdoblje od 2022. do 2025. godine, svoje djelovanje usmjerila je na provedbu tri razvojna prioriteta:

1. Konkurentno gospodarstvo,
2. Razvoj infrastrukture, zaštita prirode i okoliša,
3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života.

Unutar Općine prisutna su brojna područja na kojima je potrebno dodatno djelovati u svrhu što efikasnijeg utjecaja na stimulirajuće aspekte interne i eksterne okoline te više kapitalnih projekata usmjeriti u razvoj kritičnih područja.

U tom pogledu Općina je utvrdila osnovne probleme i mogućnosti u suvremenom razvoju Općine, njihove uzroke i posljedice. Prepoznala je aktualne razvojne trendove, vlastite prednosti i slabosti neophodne za pretvaranje izazova i novih mogućnosti u razvojne prilike no i za jačanje otpornosti lokalnog društva i njegove veće spremnosti za suočavanje s nepredvidivim okolnostima.

Značajan element društveno-gospodarskog razvoja Republike Hrvatske stoga i Općine Tučepi je pristup fondovima EU koji omogućuju financijska sredstva potrebna za realizaciju provedbenih mjera te predstavljaju ključni razvojni potencijal za sve sektore i regije unutar Republike Hrvatske.

3.1. Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima

Provedbenim programom je utvrđen financijski okvir kojim se omogućuje uvid u financijsku vrijednost i izvore financiranja mjera, aktivnosti i projekata za realizaciju Provedbenog programa sa detaljnom razradom financiranja i procijenjenim troškovima u mandatnom razdoblju.

Prema dostupnim podacima, u izvještajnom razdoblju je za provedbu 7 mjera (u tablici niže) iz proračuna iskorišteno ukupno 2.097.940,62 eura.

Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava

R.br.	Naziv mjere Provedbenog programa Općine Tučepi povezanih s mjerama Plana razvoja SDŽ 2022. – 2027.	Procijenjeni trošak provedbene mjere u €	Planirani iznos za 2024. godinu u €	Iznos do sada utrošenih sredstava u razdoblju od 01.01.- 31.12.2024. u €
1.	Prostorno i urbanističko planiranje (Poboljšavanje poslovnog okruženja za razvoj industrije visokih tehnologija (industrija 4.0) i privlačenja novih investicija)	983.288,18	163.125,00	38.625,00
2.	Komunalno gospodarstvo (Podizanje kvalitete i održivosti komunalnog sustava)	5.562.246,72	1.818.578,42	662.376,34
3.	Lokalna uprava i administracija (Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru)	2.979.765,97	838.734,72	775.003,54
4.	Kultura, tjelesna kultura i šport (Stvaranje uvjeta za razvoj i promicanje kulture sporta,	893.606,86	215.100,00	201.775,55

	<i>rekreacije i aktivnog i zdravog života)</i>			
5.	<i>Odgoj i obrazovanje(Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja implementacijom novih programa, izgradnjom nove i obnovom postojeće infrastrukture)</i>	920.227,75	209.000,00	250.587,58
6.	<i>Socijalna skrb(Poboljšanje i teritorijalno uravnotežen sustav socijalne skrbi na području Splitsko dalmatinske županije s naglaskom na podršku programima deinstitucionalizacije)</i>	212.221,42	50.865,87	44.790,02
7.	<i>Protupožarna i civilna zaštita(Vrednovanje, zaštita, očuvanje i održivo korištenje prirodnim resursima)</i>	593.048,65	137.900,00	124.782,59

Općinski načelnik Općine Tučepi je dana 31. prosinca 2024. godine donio II. Izmjene i dopune Provedbenog programa Općine Tučepi za razdoblje 2022. – 2025. prema kojima je izrađeno Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Tučepi za 2024. godinu.

3.2. Analiza statusa provedbene mjere

Općina Tučepi prema I. izmjenama i dopunama Provedbenog programa utvrdila ukupno 7 mjera. Tijekom izvještajnog razdoblja provedba je započela za sve mjere, označene su statusom u tijeku.

Tablica 2. Prikaz statusa provedbene mjere

R.br.	Naziv mjere	Status provedbe
1.	<i>Prostorno i urbanističko planiranje (Poboljšavanje poslovnog okruženja za razvoj industrije visokih tehnologija (industrija 4.0) i privlačenja novih investicija)</i>	U tijeku
2.	<i>Komunalno gospodarstvo (Podizanje kvalitete i održivosti komunalnog sustava)</i>	U tijeku
3.	<i>Lokalna uprava i administracija (Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru)</i>	U tijeku
4.	<i>Kultura, tjelesna kultura i šport(Stvaranje uvjeta za razvoj i promicanje kulture sporta, rekreacije i aktivnog i zdravog života)</i>	U tijeku
5.	<i>Odgoj i obrazovanje(Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja implementacijom novih programa, izgradnjom nove i obnovom postojeće infrastrukture)</i>	U tijeku
6.	<i>Socijalna skrb(Poboljšanje i teritorijalno uravnotežen sustav socijalne skrbi na području Splitsko dalmatinske županije s naglaskom na podršku programima deinstitucionalizacije)</i>	U tijeku
7.	<i>Protupožarna i civilna zaštita(Vrednovanje, zaštita, očuvanje i održivo korištenje prirodnim resursima)</i>	U tijeku

3.3. Opis statusa provedbene mjere

U svrhu mjera opisanih u Provedbenom programu nastoje se realizirati opći ciljevi razvoja Općine Tučepi definirani nadređenim aktima strateškog planiranja. Stoga je neophodno omogućiti preduvjete za realizaciju uravnoteženog općinskog razvoja temeljenog na principima održivosti u funkciji unapređenja kvalitete života stanovnika te regulacije demografskih trendova.

Mjere se razrađuju po provedbenim aktivnostima (u projektima ili drugim provedbenim mehanizmima). Mjere predstavljaju ključnu poveznicu s proračunom budući da se aktivnosti i projekti financiraju u okviru proračunskih programa. Aktivnosti i projekti utvrđeni u proračunu moraju se preuzeti i u sustav strateškoga planiranja.

Tablica 3. Opis statusa provedbe mjera

Mjera 1. Prostorno i urbanističko planiranje (M1: Poboljšavanje poslovnog okruženja za razvoj industrije visokih tehnologija (industrija 4.0) i privlačenja novih investicija)	
Nositelj provedbe mjere:	Općina Tučepi
Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:	983.288,18
Planirani iznos za 2024. godinu	163.125,00
Iznos do sada utrošenih sredstava u razdoblju od 01.01.-31.12.2024.	38.625,00
Status provedbe mjere:	U tijeku
Svrha provedbe mjere:	Svrha mjere je osigurati mehanizme za pametno upravljanje Općinom te izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja.
Opis statusa provedbe:	Mjera se provodi prema planu za ovo izvještajno razdoblje. Ovom mjerom osigurava se izrada planskih dokumenata s ciljem usmjerenja održivog razvoja, pravilnog korištenja prostora, te poboljšanja kvalitete života građana kroz racionalno planiranje infrastrukture.
Mjera 2. Komunalno gospodarstvo (M1: Podizanje kvalitete i održivosti komunalnog sustava)	
Nositelj provedbe mjere:	Općina Tučepi
Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:	5.562.246,72
Planirani iznos za 2024. godinu	1.818.578,42
Iznos do sada utrošenih sredstava u razdoblju od 01.01.-31.12.2024.	662.376,34
Status provedbe mjere:	U tijeku
Svrha provedbe mjere:	Svrha mjere je poboljšati komunalnu infrastrukturu na području Općine kroz provođenje tekućih aktivnosti kao što su održavanje javnih površina i javne rasvjete te poboljšanje sigurnosti stanovnika.
Opis statusa provedbe:	Mjera se provodi prema planu za ovo izvještajno razdoblje. Ovom mjerom osigurava se redovito održavanje čistoće javnih i zelenih površina, javne rasvjete te drugih tekućih održavanja, čime se doprinosi poboljšanju kvalitete života u našoj zajednici i osigurava njezin održivi razvoj.
Mjera 3. Lokalna uprava i administracija (M1: Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru)	
Nositelj provedbe mjere:	Općina Tučepi
Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:	2.979.765,97
Planirani iznos za 2024. godinu	838.734,72
Iznos do sada utrošenih sredstava u razdoblju od 01.01.-31.12.2024.	775.003,54
Status provedbe mjere:	U tijeku

Svrha provedbe mjere:	Svrha mjere je poboljšati kvalitetu i produktivnost rada Općinske uprave i osigurati njihovo nesmetano djelovanje.
Opis statusa provedbe:	Provedba mjere odvija se prema planiranim rokovima. Ova mjera osigurava učinkovit rad i kvalitetnu uslugu građanima, doprinoseći razvoju i unapređenju lokalne zajednice. Provede se redovne aktivnosti predstavničkih tijela, sufinanciranje rada ordinacije liječnika i hitne pomoći.
Mjera 4. Kultura, tjelesna kultura i šport (M4: Stvaranje uvjeta za razvoj i promicanje kulture sporta, rekreacije i aktivnog i zdravog života)	
Nositelj provedbe mjere:	Općina Tučepi
Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:	893.606,86
Planirani iznos za 2024. godinu	215.100,00
Iznos do sada utrošenih sredstava u razdoblju od 01.01.-31.12.2024.	201.775,55
Status provedbe mjere:	Provedeno
Svrha provedbe mjere:	Svrha mjere je potaknuti građane na veću društvenu uključenost, na zdrav način života i bavljenje sportom, a isto tako održavanjem raznih kulturnih manifestacija očuvati kulturu i baštinu našeg kraja.
Opis statusa provedbe:	Mjera se provodi prema planu za ovo izvještajno razdoblje, a uključuje sufinanciranje različitih sportskih i kulturnih aktivnosti, kao i izdvajanje sredstava za organizaciju kulturnih manifestacija, čime se podržava razvoj i obogaćivanje društvenog života u zajednici.
Mjera 5. Odgoj i obrazovanje (M1: Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja implementacijom novih programa, izgradnjom nove i obnovom postojeće infrastrukture)	
Nositelj provedbe mjere:	Općina Tučepi
Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:	920.227,75
Planirani iznos za 2024. godinu	209.000,00
Iznos do sada utrošenih sredstava u razdoblju od 01.01.-31.12.2024.	250.587,58
Status provedbe mjere:	U tijeku
Svrha provedbe mjere:	Svrha mjere je osigurati održivi razvoj obrazovnog sustava kroz redovno financiranje predškolskog odgoja, isplaćivanje donacija srednjem školstvu i stipendiranje studenata.
Opis statusa provedbe:	Mjera je u tijeku i provodi se prema planiranoj dinamici. Njezin cilj je osigurati održivi razvoj predškolske djelatnosti, kao i pružiti društvenu skrb za djecu, omogućujući kvalitetnu provedbu programa odgoja i obrazovanja za djecu predškolskog uzrasta, učenike osnovnih škola, te stipendiranje studenata.
Mjera 6. Socijalna skrb (M2: Poboljšanje i teritorijalno uravnotežen sustav socijalne skrbi na području Splitsko dalmatinske županije s naglaskom na podršku programima deinstitucionalizacije)	
Nositelj provedbe mjere:	Općina Tučepi
Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:	212.221,42
Planirani iznos za 2024. godinu	50.865,87

Iznos do sada utrošenih sredstava u razdoblju od 01.01.-31.12.2024.	44.790,02
Status provedbe mjere:	U tijeku
Svrha provedbe mjere:	Svrha mjere je povećanje kvalitete života krajnjih korisnika kroz socijalnu zaštitu
Opis statusa provedbe:	Mjera se provodi kontinuirano s ciljem osiguravanja kvalitetnog života stanovnika Općine, kroz različite oblike pomoći i potpora kao što susufinanciranja javnog prijevoza, socijalnu zaštitu starijih, bolesnih, nemoćnih i djece te nabavom poklon paketa.
Mjera 7. Protupožarna i civilna zaštita (M1: Vrednovanje, zaštita, očuvanje i održivo korištenje prirodnim resursima)	
Nositelj provedbe mjere:	Općina Tučepi
Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu:	593.048,65
Planirani iznos za 2024. godinu:	137.900,00
Iznos do sada utrošenih sredstava u razdoblju od 01.01.-31.12.2024.:	124.782,59
Status provedbe mjere:	U tijeku
Svrha provedbe mjere:	Svrha mjere je pravovremeno osigurati dostatnu zaštitu od požara i poboljšati opremljenost protupožarnih snaga te poticati razvoj i rad Udruga s područja Općine kroz pružanje financijske podrške.
Opis statusa provedbe:	Mjera se provodi kontinuirano, Kroz ovu mjeru nastoji se osigurati brz, kvalitetan i u potpunosti učinkovit izlazak na intervenciju.


3.4. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera

Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17, 151/22) pokazatelji rezultata definiraju se kao kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podaci koji omogućuju praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u provedbi utvrđene mjere, projekta i aktivnosti. Kriterij kvantificiranosti je neophodan kako bi mjere bile mjerljive. Pokazatelji rezultata također moraju biti definirani za konkretno vremensko razdoblje koje će se podudarati s krajem razdoblja provedbe programa. Mjera se smatra postignutom ako su postignuti s njom povezani očekivani rezultati.

Općina Tučepi je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila znatan napredak u provedbi mjera Provedbenog programa. Sve mjere su trenutno u fazi realizacije, a Općina je kontinuirano radila na ispunjavanju svojih ciljeva i vizije, s ciljem unapređenja kvalitete života svojih stanovnika.

Provedba mjera za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. ostvaruje se prema planiranoj dinamici te je svih 7 mjera označeno statusom „U tijeku“ i provode se prema planiranom s predviđenom dinamikom provedbe uz veliku većinu ostvarenih utvrđenih rokova.

Grafikon 1. Prikaz mjera prema statusu provedbe



Grafikon 2. Prikaz sredstava uloženi u provedbu mjera tijekom izvještajnog razdoblja



Potrebno je napomenuti kako je većina mjera u provedbi kontinuiranog karaktera i ne predstavljaju ukupnu provedivost u jednogodišnjem razdoblju.

4. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Općina Tučepi Provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

- SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo,
- SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom,
- SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život,
- SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj.

Najvažniji rezultati ostvareni provedbom mjera Provedbenog programa Općine Tučepi tijekom izvještajnog razdoblja:

SC 1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO

Gospodarstvo koje je produktivno, inovativno i zahvaljujući tome konkurentno gospodarstvo može se prilagoditi izazovima globalnih promjena, ali i ponuditi prilike za ostvarivanje očekivanja različitih skupina stanovništva. U natjecanju na tržištu, kvalitetom, inovacijama i učinkovitošću u proizvodnji poduzetništvo, privatni sektor i radnici stvaraju novu vrijednost, nova radna mjesta i nove prilike za sadašnje sudionike na tržištu rada, kao i za generacije koje će tek ući na tržište rada.

Provedbom mjera doprinosi se ekonomskom razvoju Općine, povećanju kvalitete javnih usluga te unaprjeđenju ljudskih potencijala. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Mjera 1. Prostorno i urbanističko planiranje (M1: Poboljšavanje poslovnog okruženja za razvoj industrije visokih tehnologija (industrija 4.0) i privlačenja novih investicija)

- **Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju objekta na Marini-** tijekom izvještajnog razdoblja nisu utrošena sredstva,
- **Izrada glavnog izvedbenog projekta rekonstrukcije spoja ulice Blato sa D8** -na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2024. godini,
- **Izrada glavnog i izvedbenog projekta za novu mrtvačnicu, otvorenog parkirališta i podzemnih garaža-** tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Geotehnički istraživački radovi za potrebe projekta nove mrtvačnice, otvorenog parkirališta i podzemne garaže uz groblje-** na ovaj projekt nisu utrošena sredstva u 2024. godini,
- **Izrada elaborata zaštite okoliša za cestu do komunalne zone K3** -na ovaj projekt nisu utrošena sredstva u 2024. godini,
- **Izrada idejnog rješenja rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Tučepi sa sportskom dvoranom i garažom** - na ovaj je projekt u izvještajnom razdoblju utrošeno je 11.250,00 eura,

- **Izrada idejnog rješenja rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Tučepi sa sportskom dvoranom i garažom – vizualizacija** - ovaj projekt je dodan rebalansom proračuna te je utrošeno ukupno 4.125,00 eura,
- **Izrada PPU Općine Tučepi**- projekt je proveden,
- **Izrada idejnog projekta rekonstrukcije spoja ulice Blato sa D8** - na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2024. godini,
- **Izrada geodetske podloge za potrebu projektiranja novog Vatrogasnog doma i uljare** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izrada projektnog zadatka za natječaj za izradu IP garaža na groblju** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izrada idejnog projekta rekonstrukcije spoja ulice Blato sa D8** – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2024. godini,
- **Izrada geodetske podloge za projektiranje proširenja dijela ulice Kamena (od D8 do restorana „Ranč“)** - projekt je proveden,
- **Izrada projektno-tehničke dokumentacije nove Osnovne škole, dječjeg vrtića i školske sportske dvorane** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izrada izvješća o stanju u prostoru 2019.-2021.** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Usklađenje procjene rizika (novi rizici – pandemija, ekstremni vremenski uvjeti) i izrada Plana djelovanja CZ-a**- tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izrada geodetskog elaborata za evidentiranje dijela ulice Kamena (od D8 do restorana „Ranč“)** - projekt je proveden,
- **Geotehnički istraživački radovi Pera 5 kod “Gusara“** - na ovaj je projekt u izvještajnom razdoblju utrošeno je 9.750,00 eura,
- **Izrada projektno-tehničke dokumentacije Ulice Blato (od D8 do Kurana)** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izrada izmjena i dopuna PPO Općine Tučepi**- tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izrada izmjena i dopuna UPU naselja Tučepi sjeverno i južno od D8**- tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izrada izmjena i dopuna UPU Slatina**- na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2024. godini,
- **Izrada glavnog i izvedbenog projekta zaštitnog obalnog pera br.5**- na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2024. godini,
- **Arhitektonsko urbanistički natječaj za zgradu osnovne škole, dječjeg vrtića i školske sportske dvorane**- tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izrada idejnog projekta nove mrtvačnice, otvorenog parkirališta i podzemnih garaža na groblju**- tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog Vatrogasnog doma** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,

- **Izrada izmjena i dopuna UPU Luka** - projekt je proveden,
- **Betoniranje protupožarnog puta na predjelu Stan (Gradac)** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izrada idejnog projekta ceste do komunalne zone K3** – na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2024. godini,
- **Izrada idejnog projekta ulice Kamena**–projekt je proveden,
- **Izrada glavnog i izvedbenog projekta ulice Kamena s troškovnicima** - na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2024. godini,
- **Izrada elaborata zaštite okoliša za ulicu Kamena** - na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2024. godini,
- **Izrada idejnih projekata novog groblja i mrtvačnice u Sridi sela** - na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2024. godini,
- **Izrada glavnih projekata novog groblja i mrtvačnice u Sridi sela** - na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2024. godini,
- **Prikupljanje geodetskih podataka za izradu gis sustava Općine Tučepi** - tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost iskorišteno je 13.500,00 eura,
- **Izrada elaborata nerazvrstane ceste Dračevice** - na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2024. godini,
- **Izrada elaborata nerazvrstane ceste Slatina** - na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2024. godini,
- **Izrada idejnog rješenja nove mrtvačnice, platoa i javnih garaža u sklopu mjesnog groblja „Male Gospe“** - na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2024. godini,
- **Izrada idejnog rješenja ulice Blato** - na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2024. godini,
- **Izrada idejnog projekta ulice Blato** - na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2024. godini,
- **Izrada idejnog projekta ulice Slatina (PO UPU)** - na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2024. godini,
- **Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana** - na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2024. godini,
- **Izrada Projektno – tehničke dokumentacije za nove prostore Općine Tučepi** - na ovu aktivnost nisu utrošena sredstva u 2024. godini.

Mjera 2. Komunalno gospodarstvo (M1: Podizanje kvalitete i održivosti komunalnog sustava)

- **Održavanje čistoće javnih površina** - aktivnost se provodi kontinuirano i u svakoj godini, a tijekom 2024. godine je na istu utrošeno 29.490,77 eura,
- **Održavanje javnih i zelenih površina** - aktivnost se provodi kontinuirano i u svakoj godini, a tijekom 2024. godine je na istu utrošeno 20.756,25 eura,

- **Održavanje zelenih površina – čišćenje stabala** - tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost iskorišteno je 23.741,80 eura,
- **Utrošak energije i održavanje javne rasvjete** - aktivnost se provodi kontinuirano i u svakoj godini, a tijekom 2024. godine je na istu utrošeno 31.436,83 eura,
- **Eko renta i naknada za sanaciju i zbrinjavanje komunalnog otpada** - na ovu je aktivnost iskorišteno ukupno 12.598,28 eura,
- **Održavanje nerazvrstanih cesta**- tijekom izvještajnog razdoblja aktivnost se nije provodila,
- **Tekuće održavanje JPP**- aktivnost se provodi kontinuirano i u svakoj godini, a tijekom 2024. godine je na istu utrošeno 207.771,79 eura,
- **Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Zaštita bilja – palme** - tijekom izvještajnog razdoblja za navedenu aktivnost iskorišteno je 8.446,25 eura,
- **Održavanje groblja** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije**- na ovu je aktivnost iskorišteno ukupno 19.560,00 eura,
- **Tekuće održavanje šetnice** - ovu je aktivnost iskorišteno ukupno 66.937,23 eura,
- **Pranje i čišćenje kamenih JPP** - aktivnost se provodi kontinuirano i u svakoj godini, a tijekom 2024. godine je na istu utrošeno 9.570,00 eura,
- **Održavanje komunalne opreme, uređaja i manje komunalne infrastrukture** - aktivnost se provodi kontinuirano i u svakoj godini, a tijekom 2024. godine je na istu utrošeno 39.560,26 eura,
- **Unapređenje zaštite zdravlja životinja** - aktivnost se provodi kontinuirano i u svakoj godini, a tijekom 2024. godine je na istu utrošeno 5.110,44 eura,
- **Betoniranje strmog dijela protupožarnog puta na predjelu Gradac** -tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Rekonstrukcija puta od sv. Mihovila do Marasa s učvršćenjem mosta/propusta** - projekt je proveden,
- **Rekonstrukcija kolnika ceste od D512 prema Podpeći** - projekt je proveden,
- **Izgradnja protupožarnog puta Čovići- Podravnice**- tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Rekonstrukcija puta u Podpeći (Pašalići – prema novoj VS)** - projekt je proveden,
- **Rekonstrukcija puta u Podpeći (Pašalići – prema novoj VS)** – tijekom izvještajnog projekt se nije provodio,
- **Izgradnja protupožarnog puta Ratak – Vrisje (II. Faza)** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Betoniranje dijela protupožarnog puta na predjelu Počivarce (prema granici sa Kotišnom)** - tijekom izvještajnog projekt je proveden te je utrošeno ukupno 22.895,43 eura,

- **Izgradnja mosta na putu kod sv. Kate** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izgradnja ulice Kamena (izlaz na D8)** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izgradnja spojne ceste sa magistralom na Kamenima** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Rekonstrukcija izvorišta Device** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izgradnja sustava javne rasvjete na novom dijelu ulice istočno od groblja** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izgradnja sustava javne rasvjete uz crkvu Sv. Roka (srida sela) do spoja sa državnom cestom D512** - aktivnost je provedena,
- **Izgradnja i uređenje parkirališta u Mravičićima** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izgradnja pothodnika Ratac** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izgradnja sustava javne rasvjete na novom nogostupu uz D8 iznad Vila „Vinka“** - aktivnost se nije provodila,
- **Izgradnja ceste od topol prema zapadu (livada)** - aktivnost je provedena,
- **Betoniranje dijelova (sjeverno i južno na spoju sa D8) protupožarnog puta Porače** - aktivnost je provedena,
- **Rekonstrukcija spoja ceste za Vitlaće na D512** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Nabava i ugradnja prometne rampe na obalnoj šetnici** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Dohranjivanje plaže Donji Ratac** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Betoniranje strmog dijela protupožarnog puta na predjelu Počivarce** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Rekonstrukcija ulice u Dragičevićima** - projekt je proveden,
- **Rekonstrukcija potpornog zida parkirališta u Dragičevićima** - tijekom izvještajnog projekt je proveden te je utrošeno ukupno 23.261,25 eura,
- **Betoniranje protupožarnog puta na predjelu Stan (Gradac)** - tijekom izvještajnog razdoblja aktivnost se nije provodila,
- **Proširenje ceste za Vitliće (II. Faza)** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Zgrade za izgradnju nove uljare (punikuće čest.zem 2874/5 k.o. Tučepi)** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Asfaltiranje ceste Podpeč - Grubišići** - projekt je proveden,
- **Rekonstrukcija nogostupa uz sjeverni rub D8/Gornji Ratac do semafora** - projekt je proveden,
- **Sanacija obalnog pojasa (plaže) južno i sjeverno od luke** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,

- **Betoniranje dijelova (sjeverno i južno na spoju sa D8) protupožarnog puta poraće** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izgradnja protupožarnog puta Piščaci** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Betoniranje puta za Jankove s izgradnjom potpornog zida** - tijekom izvještajnog razdoblja projekt se provodio te je utrošeno ukupno 2.500,00 eura,
- **Izgradnja nove mrtvačnice, otvorenog parkirališta i podzemnih garaža uz groblje** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izgradnja protupožarnog puta Maslinica** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Betoniranje puta na predjelu Poraće II. Faza** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Rekonstrukcija nogostupa i vodoopskrbnog cjevovoda uz sjeverni rub D8 Podgradac** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izgradnja kamenog potpornog zida na putu za Vitliće (proširenje)** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Rekonstrukcija nogostupa ulice Kraj** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izgradnja protupožarnog puta kućica - Podstup** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Uređenje parkirališta na školskom dvorištu (istočni dio)** - projekt je proveden,
- **Izgradnja Pera 5 za zaštitu plaža i(Dračevice)** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Betoniranje protupožarnog puta na predjelu Stan (Grada)** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Rekonstrukcija (proširenje)nerazvrstane ceste Moča—Šarići sa izgradnjom parkirališta** - tijekom izvještajnog aktivnost je provedena te je utrošeno 40.985,88 eura,
- **Otkup zemljišta za izgradnju pothodnika Ratac**- tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Investicijsko održavanje šetnice** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Sanacija obalne šetnice**- tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Uređenje plažen Kamena** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Arheološki istražni radovi uz crkvu Male Gospe (za potrebe izgradnje nove mrtvačnice i podzemnih garaža)** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Uređenje pješačkog puta Kamena od šetnice do magistrale (između restorana „Kamena“ i kuće Nike Ševelja)** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izgradnja sustava javne rasvjete uz crkvu sv. Roka (Srida Sela) do spoja sa državnom cestom D512** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,

- **Izgradnja sustava javne rasvjete na cesti za podstup** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Betoniranje dijela protupožarnog puta Ratac (podstup) – Vrisje** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Rekonstrukcija pješačke ulice na predjelu Ekonoma – Gornji Ratac** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Betoniranje dijela protupožarnog puta Lizovje** - tijekom izvještajnog aktivnost se provela te je utrošeno ukupno 25.386,25 eura,
- **II. faza uređenje obalnog pojasa od Marine do Gospinapotoka** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izgradnja i uređenje parkirališta u Mravičićima** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Asfaltiranje dijela nerazvrstane ceste u zaselku Srida Sela** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Betoniranje dijela protupožarnog puta Kozarovice** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Rekonstrukcija lokalnog izvorišta Device** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Rekonstrukcija potpornih zidova ceste od D512 do Šimića** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Rekonstrukcija puta u zaselku Podpeč (prema Zini)** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Betoniranje puta prema Zečevici – II. Faza** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izrada nove ploče javne rasvjete u TS “Neptun“** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Asfaltiranje puta Čovići – Ravnice (II. Faza)** - tijekom izvještajnog aktivnost se provodila te je utrošeno ukupno 48.086,13 eura,
- **Izgradnja potpornog zida i dijela sustava oborinske odvodnje u Kačolinima** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Rekonstrukcija (žbukanje) zida uz cestu oko groblja** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Uređenje prilaznog puta, parkirnog mjesta i trga na predjelu Gornja Moča (zaseok Šarići – Bušelići)** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izgradnja ceste poviše Nagarića** – tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Betoniranje platoa u Vatrogasnom dvoru** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izgradnja potpornog zida parkirališta u Šimićima** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Betoniranje dijela puta na predjelu Kozarovice** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,

- **Uređenje dijela pomorskog dobra na predjelu polje (između šetnice i plaže)** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izgradnja protupožarnog puta Pišćaci sa izgradnjom mosta** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izgradnja protupožarnog puta Maslinica (do VS "Tučepi 2")** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Betoniranje puta na predjelu Poraće** - tijekom izvještajnog aktivnost se provodila te je utrošeno ukupno 12.500,00 eura,
- **Izgradnja protupožarnog puta na predjelu Poraće** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izgradnja obalnog pera br,5 kod Gusara** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izgradnja sustava oborinske odvodnje u Kačolinima** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Uređenje vododerine i pješačkog puta istočno od restorana "Ranč"** - tijekom izvještajnog aktivnost se provodila te je utrošeno ukupno 11.781,50 eura,
- **Asfaltiranje ulice srida sela (od Svetog Roka sjeverno)** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Uređenje sjevernog nogostupa (kocka) ceste iznad hotela "Alga"** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Proširenje ceste s izgradnjom potpornog zida iznad crkve Svetog Ante u sridi sela** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Rekonstrukcija nogostupa ulice kraj (ispod škole)** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Rekonstrukcija javnih površina uz obalnu šetnicu** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Rekonstrukcija nogostupa ulice kraj (ispod kuće Dragiše Viskovića)** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Asfaltiranje ulice blato (kod Oklopčića)** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Asfaltiranje ulice Dračevice** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izgradnja potpornog zida ceste u Šarićima** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izgradnja protupožarnog puta od Vitlića do predjela Kuk** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Popravak asfaltnog pokrova ulice Blato od brace Vidića do Kulaka** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izgradnja potpornog zida puta u zaselku Bušelići** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Asfaltiranje ulice Blato od Šalinovića do VS Tučepi 1** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izgradnja potpornih zidova (suhozida) puta na predjelu Maselnica** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,

- **Betoniranje puta Lizovje – Gradec** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Rekonstrukcija vodovodne mreže na groblju** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Nadzor nad izvođenjem radova II.Faze uređenja obalnog pojasa od Marine do Gospina potoka** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila.

SC 3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Učinkovito djelovanje javne uprave i upravljanja imovinom iziskuje ustrajnu provedbu politika dobrog upravljanja kroz izgradnju kompetentne i pouzdane administracije koja je okrenuta potrebama građana i gospodarstva te učinkovitog pravosuđa važna je zadaća čije će ostvarenje biti nužno radi zaokruživanja izgradnje državnih funkcija sukladnih modernoj europskoj državi, potrebama modernog gospodarstva i očekivanjima građana.

Provedbom mjera doprinosi se razvoju i povećanju produktivnosti rada u sektoru javne uprave te pametnom upravljanju općinskom imovinom. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Mjera 3. Lokalna uprava i administracija (M1: Jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru)

- **Osnovne aktivnosti predstavničkih tijela** - za navedeno je u promatranoj godini iskorišteno 47.289,80 eura,
- **Rad političkih stranaka i nezavisne-** na ovu je aktivnost iskorišteno ukupno 3.291,52 eura,
- **Redovna djelatnost** - na ovu je aktivnost iskorišteno ukupno 543.924,50 eura,
- **Zakup zemljišta za postavljanje reklamnog panoa** - na ovu je aktivnost iskorišteno ukupno 1.327,23 eura,
- **Otplata beskamatnog zajma Ministarstva financija** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Sufinanciranje rada ordinacije liječnika opće prakse-** na ovu je aktivnost iskorišteno ukupno 6.000,00 eura,
- **Sufinanciranje T-2 tima hitne pomoći** - na ovu je aktivnost iskorišteno ukupno 4.000,00 eura,
- **Sufinanciranje dodatnog doktora medicine za vrijeme turističke sezone** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Tekuće pomoći gradskom proračunu** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Kapitalne pomoći Tučepi d.o.o.** - na ovu je aktivnost iskorišteno ukupno 160.442,99 eura,
- **Nabava računala i računalne opreme** - na ovu je aktivnost iskorišteno ukupno 1.633,00 eura,

- **Nabava uredskog namještaja** - na ovu je aktivnost iskorišteno ukupno 215,00 eura,
- **Nabava uređaja za potrebe komunalnog redarstva** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Nabava klupe za presvlačenje za dječji park na lučici**-aktivnost je provedena,
- **Nabava i montaža sprava za vježbanje na plažama (Slatina i Lučica)** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Nabava barokne klupe za opremanje odmorišta na području zaselka** - aktivnost je dodana rebalansom te je utrošeno ukupno 412,50 eura,
- **Nabava 5 klupa sa naslonom (beton - drvo) za potrebe opremanja odmorišta na putu punikuća - ravnice** - na ovu je aktivnost iskorišteno ukupno 2.250,00 eura,
- **Nabava i montaža zaštitnih odbojnih ograda na zaseocima**- tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Kapitalne pomoći Državnom proračunu** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Nabava opreme za videonadzor**-aktivnost je provedena,
- **Nabava eklektičnih bicikala za komunalne radove** - na ovu je aktivnost iskorišteno ukupno 2.997,00 eura,
- **Izrada GIS aplikacije Općine Tučepi** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izrada spomenika Petru Jukiću - Juki** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Kapitalne pomoći - Vodovod d.o.o. Makarska** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Izrada i održavanje baze podataka PLUR**- tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Konzultantske usluge za provedbu postupaka nabave male vrijednosti**- na ovu je aktivnost iskorišteno ukupno 1.220,00 eura,
- **Vođenje informacijskog sustava SPUR** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila
- **Unapređenje zaštite zdravlja životinja** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Priprema i instalacija baze podataka i aplikacija na server u LC dana centru s prijenosom podataka životinja** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Nabava informacijskog sustava za digitalno uredsko poslovanje životinja** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Uklanjanje izgorenih stabala uz nerazvrstane ceste životinja** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Troškovi lokalnih izbora** - tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila.

SC 5. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT

Zdravlje, zdravstvena zaštita, kvaliteta života starijih sugrađana, solidarnost s ranjivim društvenim skupinama ili osobama izloženima riziku od siromaštva nerazdvojne su sastavnice solidarnog i prosperitetnog društva. Briga o čovjeku, njegovanje ljudskih potencijala, stvaranje prilika za njihovo iskazivanje i razvoj neovisno o trenutnom ekonomskom statusu pojedinaca sastavni su dio vizije Hrvatske kao zemlje koja ulaže u ljude jer u ljudima vidi najvažniji potencijal za svladavanje izazova ovog desetljeća.

Provedbom mjera osigurava se dostojanstven život ciljanih i ugroženih skupina ljudi, socijalna solidarnost te se potiče društvena uključenost stanovništva. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja.

Mjera 4. Kultura, tjelesna kultura i šport (M4: Stvaranje uvjeta za razvoj i promicanje kulture sporta, rekreacije i aktivnog i zdravog života)

- **Kulturne manifestacije Općine Tučepi**- na ovu je aktivnost iskorišteno ukupno 39.564,59 eura,
- **Redovan rad kulturnih umjetničkih društava i udruga** - za redovan rad kulturnih umjetničkih društava i udruga tijekom 2024. godine utrošeno je 22.250,00 eura,
- **Tiskanje i izdavanje časopisa i knjiga** - na ovu je aktivnost iskorišteno ukupno 2.250,00 eura,
- **Redovna djelatnost športskih udruga** - za navedenu aktivnost je Općina iz proračuna utrošila 101.000,00 eura,
- **Sufinanciranje prijevoza sportskih udruga**- tijekom izvještajnog aktivnost se nije provodila,
- **Financiranje ostalih programa i udruga društvenih djelatnosti**- na ovu je aktivnost iskorišteno ukupno 24.324,06 eura,
- **Sufinanciranje redovnog rada udruga** - na ovu je aktivnost iskorišteno ukupno 12.386,90 eura.

Mjera 5. Odgoj i obrazovanje (M1: Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja implementacijom novih programa, izgradnjom nove i obnovom postojeće infrastrukture)

- **Sufinanciranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Biokovsko zvonce** - na ovu je aktivnost iskorišteno ukupno 194.470,92 eura,
- **Financiranje Osnovne škole Tučepi iznad standarda**- za razna sufinanciranja, pomoći i naknade učenicima u izvještajnom razdoblju utrošeno je 16.716,66 eura,
- **Izgradnja Dječjeg vrtića, Osnovne škole i dvorane** - tijekom izvještajnog razdoblja aktivnost se nije provodila,

- **Stipendiranje studenata, učenika i građana** - na ovu je aktivnost iskorišteno ukupno 34.400,00 eura,
- **Tekuće donacije za srednje škole i gimnazije**- za navedenu aktivnost je u 2024. godini utrošeno 5.000,00 eura.

Mjera 6. Socijalna skrb (M2: Poboljšan i teritorijalno uravnotežen sustav socijalne skrbi na području Splitsko dalmatinske županije s naglaskom na podršku programima deinstitutionalizacije)

- **Sufinanciranje javnog prijevoza** - na ovu je aktivnost iskorišteno ukupno 19.227,91 eura,
- **Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba** - na ovu je aktivnost iskorišteno ukupno 7.724,10 eura,
- **Socijalna zaštita djece i mladih** - za navedenu aktivnost je u 2024. godini utrošeno 16.738,12 eura,
- **Nabava poklon paketa za umirovljenike i članove iz socijalno ugroženih obitelji** - za navedenu aktivnost je u 2024. godini utrošeno 1.099,89 eura,
- **Sufinanciranje kupnje računala učenicima i studentima** - tijekom izvještajnog razdoblja aktivnost se nije provodila,
- **Sufinanciranje troškova medicinske potpomognute oplodnje** - tijekom izvještajnog razdoblja aktivnost se nije provodila.

SC 7.SIGURNOST ZA STABILAN RAZVOJ

Provedbom mjere osigurava se razvoj vatrogastva u Općini, unaprjeđuje sustav civilne zaštite te jača otpornost na rizike od katastrofa. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja

Mjera 7. Protupožarna i civilna zaštita (M1: Vrednovanje, zaštita, očuvanje i održivo korištenje prirodnim resursima)

- **Redovna djelatnost DVD Tučepi**—za redovnu djelatnost DVD tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno je 34.145,62 eura,
- **Plaće za sezonske vatrogasce** - za navedenu aktivnost je u 2024. godini utrošeno 48.840,00 eura,
- **Kapitalne donacije DVD Tučepi** - za navedenu aktivnost je u 2024. godini utrošeno 41.796,97 eura,
- **Civilna zaštita** - tijekom izvještajnog razdoblja aktivnost se nije provodila.